

**План мероприятий  
по обеспечению перехода МОУ СОШ №11 х.Красночервонного  
Новоалександровского муниципального округа на обучение  
по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Документы по результатам мероприятий</b>
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.</b>				
1.1.	Анализ имеющихся в МОУ СОШ №11 условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Январь – февраль 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Оценка условий ОО с учетом требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.
1.2.	Анализ соответствия материально-технической базы МОУ СОШ №11 для реализации ООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь – февраль 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Оценка материально-технической базы реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ООП СОО
1.3.	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды	Февраль- март 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Аналитическая справка

	(ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС			
1.4.	Принятие решения ОО о введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь 2024г.- февраль 2024	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	
1.5.	Создание в ОО рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Приказы о создании рабочих групп
1.6.	Информирование родителей (законных представителей) о введении обновленных ФГОС общего образования	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Протоколы родительских собраний
1.7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01 сентября 2024г.	Педагог-библиотекарь Свирипа Т.П.	Приобретение учебников и учебных пособий
1.8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО,	До марта 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Проекты учебных планов НОО, ООО и СОО

	ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.</b>				
2.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.	Май-июнь 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Методические мероприятия различного уровня
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ СОШ №11 (при необходимости)	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Устав ОО
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Январь-июль 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход ОО на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
2.6.	Приведение в	До 01	Директор школы	Должностные

	соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО должностных инструкций работников ОО	сентября 2024г.	Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В.	инструкции
2.7.	Анализ необходимости доработки программы формирования универсальных учебных действий, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения ФГОС	До 01 сентября 2024г.	Зам.по УВР Негреба О.В., руководители ШМО	Программа формирования УУД
2.8.	Разработка ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Протоколы заседаний рабочих групп ОО по разработке ООО НОО
2.9.	Разработка ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Протоколы заседаний рабочих групп ОО по разработке ООП ООО
2.10.	Разработка ООП СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Протоколы заседаний рабочих групп ОО по разработке ООП ООО

	работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО			
2.12.	Разработка проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2024-2025 учебный год	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Проекты учебных планов по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2024-2025 учебный год
2.13.	Экспертиза проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2024-2025 учебный год	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Анализ проектов учебных планов ОО
2.14.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Приказы в ОО об утверждении рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО
2.15.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной	До 01 сентября 2024г.	Зам.по УВР Негреба О.В.	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности,

	<p>аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>			<p>порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО</p>
<p><b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.</b></p>				
3.1.	<p>Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников МОУ СОШ №11 с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>До 01 сентября 2024г., в течение 2024г.</p>	<p>Зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР</p>	<p>План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МОУ СОШ №11</p>
3.2.	<p>Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом ОО</p>	<p>До 01 сентября 2024г., в течение 2024г.</p>	<p>Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.</p>	<p>Планы работы ШМС, ШМО, планы методической работы</p>
3.3.	<p>Практико-ориентированное совещание педагогическими работниками «Изменения во ФГОС НОО, ООО, СОО.</p>	<p>Февраль 2024г.</p>	<p>Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.</p>	

	Корректировка программ»			
3.4.	Заседание школьной рабочей группы по введению обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Февраль, март, апрель 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Сравнительный анализ
3.5.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО	В течение 2024г. в соответствии с планами РМО, творческих групп	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	По планам работы ШМО, творческих групп, планов методической работы в округах
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.</b>				
4.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий, обеспечивающий введение обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО»
4.2.	Внесение корректив в план методической работы МОУ СОШ №11 при переходе на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 01 сентября 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Изменения в план методической работы
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Октябрь – ноябрь 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Анализ профессиональных дефицитов педагогов
4.2.	Прохождение	До 01	Директор школы	Отчеты о

	педагогическими работниками и управленческой командой курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентября 2024г.	Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	прохождении курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС, график повышения квалификации в ОО
4.3.	Участие педагогов в разработке разделов ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО проведении методических семинаров, круглых столов, «открытых» уроков, мастер-классов, внеурочных занятий и мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Повышение методического уровня педагогов в вопросах введения обновленных стандартов
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.</b>				
	Размещение на сайте МОУ СОШ №11 информации о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение 2024г.	Директор школы Головкова С.А., зам.по УВР Негреба О.В., зам.по ВР Петросян Т.А.	Методические материалы на сайте МОУ СОШ №11



